郑州高新区管委会
2019年中小学校建设工作情况通报

2019年，高新区新建学校3个；拟投入使用学校2个。截至目前，具体进展情况如下：
	2019年建设项目

	项目名称
	建设地址
	办学规模
	开工时间
	当前进度

	郑州中学附属小学玉兰街校区
	郑州高新区玉兰街以北、月桂路以西
	30个班
	已开工
	主体施工

	郑大附小（大里小学）
	国槐街北、春藤路东
	48个班
	已开工
	主体施工

	郑州市科创学校小学部（原化肥西路小学）
	电厂路东、希望路南
	36个班
	已开工
	主体施工

	2019年拟投入使用项目

	项目名称
	建设地址
	办学规模
	竣工时间
	当前进度

	锦和苑小学
	黄杨街北、锦和中路西
	24个班
	2019年9月
	室内外粉刷及水电安装

	万科城小学西校区
	黄兰路西、杜兰街北
	36个班
	2019年4月
	已竣工移交
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