
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：新高考课程及录取改革培训

项目单位：郑州市招生考试中心

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 资金安排和使用情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	5
二、项目绩效情况分析	5
(一) 绩效目标完成的指标	5
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	6
(一) 对项目管理及实施的建议	6
(二) 对完善制度保障的建议	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议	7
(四) 备注	7
附表 1. 自评价评分附件表	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

依据教育部新高考改革总体规则，全国十余省份已陆续开始进行新高考课程及录取改革，为适应我省新高考改革需求，需对全市招生考试人员进行新高考课程改革、录取改革进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	205200	205200		205200			0			
项目实际投入	(2)	0	0		0			0			
资金到位	(3)	0	0		0			0			
实际支出	(4)	0	0		0			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

)										
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对全市招生考试人员进行新高考课程改革、录取改革进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提

出的新要求。

2. 项目年度绩效目标

对全市招生考试人员进行新高考课程改革、录取改革进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求。

（四）项目实施计划

培训全市招生考试人员、掌握新高考课程改革、录取改革进行业务考务流程，考务操作要求，进而促进全市考务组织管理水平。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新高考课程及录取改革培训项目绩效自我评价结果为:总得分 82.22 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；涉及全年各

级各类考试；涉及考生及相关考务工作人员；操作错误引发事故发生数；考点违规违纪次数；严格执行上级对考务工作要求；本期预算控制数；当年重要考务培训资料；考试环境公平公正指数；考生满意度；社会满意度；投入资金对考试管理水平的持续影响程度；资金管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目完成后成功率；实施投入使用及时效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

疫情原因该项目取消

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议根据疫情形势合理预判项目支出情况

(二)对完善制度保障的建议

加强财务人员培训

(三)对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目的资金规模与本年持平

(四)备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指 标	三级指 标	权 重	目标 值	业绩 值	评分结 果	评分标 准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核得 分	复核说 明
投入和 管理目标		20								
		6.6 6								
	预算执	2.2	100%	0%	0.0	业绩值				

	行率	2				为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。			

				源						
	预算资 金到位情况	2.2 2	100%	0%	0.0	业绩值 为100%得满 分，每降低 1%扣权重分 的1%，扣完 为止。				
		6.6 6								
	财务管 理制度健全 性	2.2 2	健全	往 来 资金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 支 出 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 收 入 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 现 金 及 银 行 存	2.22	具备要 素1得50%， 其余要素每 符合一项增 加6.25%				

				款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度					
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	资金使用规范性	2	2.2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				
--	---------	---	-----	----	----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------	--	--	--	--

				证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务监控有效性	2.2 2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。				

				成本差异 情况						
		6.6 8								
	合同管 理完备性	2.2 2	完备		2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
	项目质 量可控性	2.2 2	可控			业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止				
	项目管 理制度健全 性	2.2 4	健全			具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

		0								
产出目 标		40								
		8.8 8								
	涉及全 年各级各类 考试	4.4 4	10	10	4.44					
	涉及考 生及相关考 务工作人员	4.4 4	140 万考生及 相关考务 工作人员	140 万考生及 相关考务 工作人员	4.44					
		13. 32								
	项目完 成后成功率	4.4 4	100	0	0.0					
	操作错 误引发事故 发生数	4.4 4	0	0	4.44					
	考点违 规违纪次数	4.4 4	1	1	4.44					

		8.8								
	实施投入使用及时性	4.4	及时		0.0					
	严格执行上级对考务工作要求	4.4	100	100	4.44					
		8.9								
	本期预算控制数	4.4	25	25	4.44					
	当年重要考务培训资料	4.4	留存被挡	留存备档	4.48					
效果目标		30								
		0			0.0					
		0								
		10								
	考试环	10	100	100	10.0					

	境公平公正 指数									
		20								
	考生满 意度	10	99	99	10.0					
	社会满 意度	10	99	99%	10.0	超目标 业绩值 (0.01)时， 得满分；不 超目标业绩 值（0.01） 时，以目标 业绩值为满 分，每降低 1%扣除权重 分的1.0%				
影响力 目标		10								
		10								
	投入资 金对考试管	5	明显	明显	5.0					

	理水平的持续影响程度									
	资金管理制度健全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			82.22					
评价等级		0			良好					
