
1

财政项目支出绩效自评价报告
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一、项目的基本情况

（一）项目概况

随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，不断改善教学

硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，郑州市第四十四

中也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未

来发展，突出改善办学条件项目。维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展

工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 3130000 3130000 0 3130000 0 0 0 0 0 0

项目实际投入 (2) 2886297.45 2886297.4

5

0 2886297.4

5

0 0 0 0 0
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资金到位 (3) 2886297.45 2886297.4

5

0 2886297.4

5

0 0 0 0 0 0

实际支出 (4) 2886297.45 2886297.4

5

0 2886297.4

5

0 0 0 0 0 0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

92.21 92.21 0 92.21 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 2886297.45 2886297.45 0 0

维修（护）费 2886297.45 2886297.45 0 0
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

改善学校的基础办公条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生家长的满意度，

更好的满足教师和学生对优化教学环境的需要，推动教育事业长期发展，从而提升我校的教学质量。

2. 项目年度绩效目标

1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。

2.施工质量达到设计要求，工程验收合格率 100%；

2.工期满足开办要求，保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程 100%通过验收。

3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住

宿条件有较高的满意度。
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（四）项目实施计划

1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总，制定学校的维修相关方案，由领导班子审核方案和预算，最后报

市教育局审批。 2.采购审批：学校公告教育局财务系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管

理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。

4.工程验收：由工程使用部门组织验收。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改善办学条件-

修缮专项项目绩效自评价结果为:总得分 100.00分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；制定有该项资金具体项目管理办法（五年内）；财务管

理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；设

备巡检情况；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；固定资产管理情况；维修改造面积；工程计划完成



7

及时率；施工安全事故数；一次性验收合格率；施工过程中有无安全警示、安全措施、应急预案；项目完成及时性；

支出进度完成率；校园事故降低率；校园环境改善程度；家长满意度；学生满意度；学生人均校舍使用面积；教师

满意度；长效管理机制健全性；建筑维修养护机制健全性；档案管理机制健全性；可持续影响；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加强过程性监督。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

强化制度保障与监督。



8

（三）对以后年度项目预算安排的建议

增加修缮费用支出。

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目

标值

业

绩值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料（附

件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投入

和管理目

标

20

5.

32

预算

执行率

1.

33

10

0%

10

0%
1.33

业 绩

值 为

100% 得

满分，每

降 低 1%

扣权重分

修缮
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的 1%，扣

完为止

预算

编制合理

性

1.

33

合

理

子

项目预

算内容

与项目

实际工

作内容

匹 配 ;

总预算

细分为

具体子

项目预

算 ; 预

算额度

测算依

据 充

分，数

量与产

出指标

匹配，

1.33

具 备

要素 1 得

30%权重

分，具备

要素 2 得

30%权重

分，具备

要素 3 得

40%权重

分。

修缮
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单价有

标准来

源

预算

资金到位

情况

1.

33

10

0%

10

0%
1.33

业 绩

值 为

100% 得

满分，每

降 低 1%

扣权重分

的 1%，扣

完为止。

修缮

制定

有该项资

金具体项

目管理办

法（五年

内）

1.

33

10

0%

10

0%
1.33

3.

99

财务

管理制度

1.

33

健

全

往

来资金
1.33

具 备

要素 1 得

郑州市第四十四中学财务

管理制度；郑州市第四十四中
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健全性 结算管

理相关

规定完

整 ; 支

出管理

相关规

定 完

整 ; 收

入管理

相关规

定 完

整 ; 现

金及银

行存款

管理相

关规定

完 整 ;

财务监

督管理

相关规

定 完

50%，其

余要素每

符合一项

增 加

6.25%

学预算管理制度；郑州市第四

十四中学收支管理制度
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整 ; 资

产管理

相关规

定 完

整 ; 采

购管理

相关规

定 完

整 ; 预

算管理

相关规

定 完

整 ; 已

制定专

项资金

管理制

度或有

适用于

本项目

的财务

管理制
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度

资金

使用规范

性

1.

33

合

规

不

存在截

留、挤

占、挪

用、虚

列支出

等 情

况 ; 符

合国家

财经法

规和财

务管理

制度以

及有关

专项资

金管理

办法的

规 定 ;

符合项

目预算

1.33

具 备

1 个要素

得 20%权

重分。如

果缺要素

4 或缺要

素 5 本指

标 不 得

分。

郑州市第四十四中学收支

管理制度
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批复或

合同规

定的用

途 ; 项

目的重

大开支

经过评

估 认

证 ; 预

算资金

的拨付

有完整

的审批

程序和

手续

财务

监控有效

性

1.

33

有

效

已

制定或

具有相

应的财

务监控

机 制 ;

1.33

业 绩

值为 3 得

满分，每

降低 1 扣

权重分的

33.33%，

郑州市第四十四中学收支

管理制度；郑州市第四十四中

学财务管理制度
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采取了

相应的

财务检

查等必

要的监

控措施

或 手

段，对

资金使

用进行

监 控 ;

按项目

进行成

本 核

算，以

及项目

成本差

异情况

扣 完 为

止。11111

9.

31

项目 1. 健 已 1.33 业 绩 郑州市第四十四中学合同
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管理制度

健全性

33 全 制定或

具有相

应的项

目管理

制 度 ;

项目管

理制度

完 整 ;

项目管

理制度

合理

值为 3 得

满分，每

降低 1 扣

权重分的

1/3，扣完

为止。

管理制度

政府

采购规范

性

1.

33

规

范

政

府采购

契约形

式 明

确 ; 政

府采购

标的范

围 明

确 ; 政

府采购

1.33

具 备

要素 1-要

素 6 各得

5% 权 重

分，具备

要素 7 得

20%权重

分，具备

要素 8 得

15%权重

郑州市第四十四中学政府

采购人员工作职责；郑州市第

四十四中学政府采购管理制度
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的主体

范围明

确 ; 政

府采购

资金来

源和规

模 明

确 ; 符

合政府

采购时

限 要

求 ; 项

目按照

政府采

购规定

程序进

行 申

报 ; 按

照政府

采购法

律法规

分，具备

要素 9 得

15%权重

分，具备

要素10得

20%权重

分。
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规定发

布政府

采购项

目 信

息 ; 政

府采购

项目信

息按规

定及时

发 布 ;

按照采

购相关

法律法

规流程

执 行 ;

政府采

购事项

依法进

行了备

案或者

审批
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合同

管理完备

性

1.

33

完

备

合

同中有

明确、

清晰、

完整的

质量标

准或验

收 标

准 ; 合

同双方

明确、

清晰、

完 整 ;

合同履

约期限

明确、

清晰、

完 整 ;

合同支

付方式

和支付

1.33

具 备

要素 1~8

得

6.25%，具

备要素 9

得 50%

郑州市第四十四中学合同

管理制度
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时间明

确、清

晰、完

整 ; 合

同有明

确、清

晰、完

整的交

付方式

及 地

点 ; 合

同标的

物及价

格 明

确、清

晰、完

整 ; 合

同生效

和解除

条款明

确、清
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晰、完

整 ; 合

同违约

责任界

定 明

确、清

晰、完

整 ; 合

同双方

按照合

约定履

行

设备

巡检情况

1.

33

完

善

巡

检有记

录 ; 巡

检查出

问题及

时进行

处 理 ;

按照制

度进行

1.33

业 绩

值为 4 得

满分，每

降低 1 扣

除权重分

的 1/4，扣

完为止。
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定期巡

检 ; 有

设备巡

检制度

项目

验收规范

性

1.

33

规

范

验

收 方

式、流

程 合

理、明

确 ; 验

收范围

全面、

明 确 ;

该项目

按照计

划及时

验收

1.33

业 绩

值为 3 得

满分，每

降低 1 扣

权重分的

1/3，扣完

为止

办公楼维修；开水间及水

池改造；开水间及水池改造 1；

东教楼改造质保金；校园功能

运动场质保金

工程

变更规范

性

1.

33

规

范

规

范
1.33

监理 1. 规 规 1.33
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规范性 33 范 范

1.

38

固定

资产管理

情况

1.

38

规

范

对

新资产

进行登

记 入

库 ; 对

现有相

关资产

进行报

废 处

置 ; 对

现有资

产进行

清查、

统 计 ;

按照流

程使用

资产

1.38

业 绩

值为 4 得

满分，每

降低1分，

扣 除 1/4

的权重分

开水间及水池改造；开水

间及水池改造 1；校园功能运

动场质保金

产出 40
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目标

11

.42

维修

改造面积

5.

71

10

00㎡

全

部维修
5.71

工程

计划完成

及时率

5.

71

10

0%

10

0%
5.71

17

.13

施工

安全事故

数

5.

71

0

起

0

起
5.71

一次

性验收合

格率

5.

71

10

0%

10

0%
5.71

超 实

际目标业

绩值)时，

得满分；

不超目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

男生宿舍楼线路改造；西

教楼维修
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绩值为满

分，每降

低 1% 扣

除权重分

的 1.0%

施工

过程中有

无安全警

示、安全

措施、应

急预案

5.

71

健

全

健

全
5.71

11

.45

项目

完成及时

性

5.

71

及

时

及

时
5.71 修缮

支出

进度完成

率

5.

74

10

0%

10

0%
5.74 修缮

0

效果 30
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目标

0

25

校园

事故降低

率

5
50

%

50

%
5.0

校园

环境改善

程度

5
显

著改善

显

著改善
5.0

家长

满意度
5

90

%

90

%
5.0

学生

满意度
5

90

%

90

%
5.0

学生

人均校舍

使用面积

5
10

0%

10

0%
5.0

0

5

教师

满意度
5

90

%

90

%
5.0
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影响

力目标
10

10

长效

管理机制

健全性

2.

5

健

全

10

0%
2.5

未 发

生 事 故

（或有责

投诉、不

良 记 录

等）得权

重 分 的

100%，每

发生一次

扣除权重

分的 a%，

扣 完 为

止。

郑州市第四十四中学合同

管理制度；郑州市第四十四中

学建设项目管理

建筑

维修养护

机制健全

性

2.

5

健

全

健

全
2.5

档案 2. 健 健 2.5



28

管理机制

健全性

5 全 全

可持

续影响

2.

5

90

%

90

%
2.5

0

0

0

0

0

总计
10

0

100.

00

评价

等级
0 优秀



29


