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一、项目的基本情况

（一）项目概况

为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保

障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。项目背景：中招、高考

制度改革的趋势、校园安全和保证学生生活活动。项目为：初中理化生实验室改造、初中教学楼公共区域安全改造、

高中食堂维修改造、高中教学楼三层连廊改造。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 1498400 1498400 1498400 0

项目实际投入 (2) 1498400 1498400 1498400 0

资金到位 (3) 1498400 1498400 1498400 0

实际支出 (4) 1498400 1498400 1498400 0
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资金结余 (5)=(3)-(4

)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 1486709.92 1486709.92 0 0

维修（护）费 1486709.92 1486709.92
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学

习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

2. 项目年度绩效目标

1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。

2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程 100%通过验收。

3.通过修缮项目的实施，保证教学正常进行，提高教学质量、消除设施安全隐患，保证学生食堂卫生安全。满

足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对在校生活有较高的满意度。

（四）项目实施计划

1-3月份招标、询价；4-6月份签订合同、7-8月份进行维修改造、9月份竣工验收合格、按照合同支付
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二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改善办学条件-

修缮专项项目绩效自评价结果为:总得分 100.00分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效

性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；工程变更规范性；

监理规范性；三算一致性；固定资产管理情况；维修改造面积；施工安全事故数；一次性验收合格率；项目完成及

时性；校园事故降低率；墙壁渗水漏水发生数；校园环境改善程度；家长满意度；教师满意度；长效管理机制健全

性；建筑维修养护机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无
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三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

专业策划团队

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

内控制度建设

（三）对以后年度项目预算安排的建议

第三方监理

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目

标值

业

绩值

评分

结果

评分

标ĭ

数据Įį及支İıĲ（附

件）

ĳĴ业

绩值

ĳĴ

得分

ĳĴ

ĵĶ

备

注

投入 20
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和管理目

标

3.9

9

预算

执行率

1.3

3

10

0%

10

0%
1.33

业绩

值 为

100% 得

满分，每

降低 1%

ķ权重分

的 1%，ķ

完为ĸ

郑州市第一Ĺ六中学

2019年部门ĺ算报表

预算

编制合理

性

1.3

3

合

理
1.33

Ļ备

要素 1得

30%权重

分，Ļ备

要素 2得

30%权重

分，Ļ备

要素 3得

40%权重
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分。

预算

资金到位

情况

1.3

3

10

0%

10

0%
1.33

业绩

值 为

100% 得

满分，每

降低 1%

ķ权重分

的 1%，ķ

完为ĸ。

2019年郑州市第 106中学

财务ĺ算分析

3.9

9

财务

管理制度

健全性

1.3

3

健

全

ļ

Į资金

结算管

理Ľľ

规定完

Ŀ;支出

管理Ľ

ľ规定

完Ŀ;收

入管理

1.33

Ļ备

要素 1得

50%，其

ŀ要素每

Ł合一项

ł 加

6.25%

郑州市第 106中学财务会

计工作制度
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Ľľ规

定完Ŀ;

Ń金及

银行ń

款管理

Ľľ规

定完Ŀ;

财务监

Ņ管理

Ľľ规

定完Ŀ;

资产管

理Ľľ

规定完

Ŀ;采购

管理Ľ

ľ规定

完Ŀ;预

算管理

Ľľ规

定完Ŀ;
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ņ制定

专项资

金管理

制度Ň

有ň用

于本项

目的财

务管理

制度

资金

使用规范

性

1.3

3

合

规

不

ń在ŉ

Ŋ、ŋ

Ō、ō

用、Ŏ

ŏ支出

等情况;

Ł合Ő

家财ő

Œ规和

财务管

理制度

1.33

Ļ备

1 œ要素

得 20%权

重分。Ŕ

果ŕ要素

4 Ňŕ要

素 5本指

标 不 得

分。

9郑州市第 106中学预算

管理制度
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以及有

ľ专项

资金管

理办Œ

的规定;

Ł合项

目预算

ŖĳŇ

合同规

定的用

途;项目

的重大

ŗ支ő

过评Ř

ř证;预

算资金

的Ś付

有完Ŀ

的审Ŗ

程ś和

Ŝŝ
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财务

监控有效

性

1.3

3

有

效

ņ

制定Ň

Ļ有Ľ

Ş的财

务监控

机制;采

ş了Ľ

Ş的财

务检Š

等š要

的监控

Ţ施Ň

Ŝţ，

对资金

使用进

行监控;

按项目

进行成

本 Ĵ

算，以

及项目

1.33

业绩

值为 3得

满分，每

降低 1ķ

权重分的

33.33%，

ķ 完 为

ĸ。11111

11郑州市第 106中学收支

业务管理制度
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成本Ť

ť情况

10.

64

项目

管理制度

健全性

1.3

3

健

全
1 1.33

业绩

值为 3得

满分，每

降低 1ķ

权重分的

1/3，ķ完

为ĸ。

4郑州市第 106中学专项

资金管理办Œ（Ŧ行）

政府

采购规范

性

1.3

3

规

范

政

府采购

ŧŨũ

ŪĶ确;

政府采

购标的

范ūĶ

确;政府

采购的

主Ŭ范

1.33

Ļ备

要素 1-要

素 6各得

5% 权 重

分，Ļ备

要素 7得

20%权重

分，Ļ备

要素 8得

15%权重

6郑州市第 106中学政府

采购工作实施办Œ
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ūĶ确;

政府采

购资金

Įį和

规ŭĶ

确;Ł合

政府采

购时Ů

要求;项

目按照

政府采

购规定

程ś进

行申报;

按照政

府采购

ŒůŒ

规规定

发Ű政

府采购

项目ű

分，Ļ备

要素 9得

15%权重

分，Ļ备

要 素 10

得 20%权

重分。
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Ų;政府

采购项

目űŲ

按规定

及时发

Ű;按照

采购Ľ

ľŒů

Œ规ų

程执行;

政府采

购事项

ŴŒ进

行了备

案Ňŵ

审Ŗ

合同

管理完备

性

1.3

3

完

备

合

同中有

Ķ确、

Ŷŷ、

完Ŀ的

1.33

Ļ备

要素 1~8

得

6.25%，Ļ

备要素 9

12郑州市第 106中学合同

管理制度
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质量标

ĭŇ验

收标ĭ;

合同Ÿ

方 Ķ

确、Ŷ

ŷ、完

Ŀ;合同

ŹŨź

Ů Ķ

确、Ŷ

ŷ、完

Ŀ;合同

支付方

Ū和支

付时Ż

Ķ确、

Ŷŷ、

完Ŀ;合

同有Ķ

确、Ŷ

得 50%
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ŷ、完

Ŀ的ż

付方Ū

及Žž;

合同标

的ſ及

价格Ķ

确、Ŷ

ŷ、完

Ŀ;合同

生效和

解除条

款 Ķ

确、Ŷ

ŷ、完

Ŀ;合同

ƀŨƁ

Ƃƃ定

Ķ确、

Ŷŷ、

完Ŀ;合
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同Ÿ方

按照合

Ũ定Ź

行

设备

巡检情况

1.3

3

完

善
1.33

业绩

值为 4得

满分，每

降低 1ķ

除权重分

的 1/4，ķ

完为ĸ。

项目

验收规范

性

1.3

3

规

范

验

收 方

Ū、ų

程 合

理、Ķ

确;验收

范ū全

面、Ķ

确;Ƅ项

目按照

1.33

业绩

值为 3得

满分，每

降低 1ķ

权重分的

1/3，ķ完

为ĸ
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计划及

时验收

工程

变更规范

性

1.3

3

规

范
1 1.33

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

监理

规范性

1.3

3

规

范
1 1.33

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值
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(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

三算

一致性

1.3

3

一

致
1 1.33

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

1.3
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8

固定

资产管理

情况

1.3

8

规

范

对

Ɔ资产

进行Ƈ

ƈ入Ɖ;

对Ń有

Ľľ资

产进行

报ƊƋ

ƌ;对Ń

有资产

进行Ŷ

Š、ƍ

计;按照

ų程使

用资产

1.38

业绩

值为 4得

满分，每

降 低 1

分，ķ除

1/4 的权

重分

10郑州市第 106中学资产

管理制度

产出

目标
40

10

维修

改造面积
10

10

00Ǝ
1 10.0

ƅ目

标业绩值
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(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

20

施工

安全事故

数

10
0

起
1 10.0

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满
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分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

一次

性验收合

格率

10
10

0%

10

0%
10.0

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

10

项目

完成及时

性

10
及

时
1 10.0

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，
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得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

0

效果

目标
30

0

24

校园

事故降低

率

6
50

%
1 6.0

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值
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(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

墙壁

渗水漏水

发生数

6
0

次
1 6.0

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

校园 6 Ə 1 6.0 ƅ目
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环境改善

程度

Ɛ改善 标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

家长

满意度
6

80

%
1 6.0

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满
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分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

0

6

教师

满意度
6

80

%
1 6.0

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

影响

力目标
10
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10

长效

管理机制

健全性

3.3

3

健

全
1 3.33

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

建筑

维修养护

机制健全

性

3.3

3

健

全
1 3.33

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，
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以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

档案

管理机制

健全性

3.3

4

健

全
1 3.34

ƅ目

标业绩值

(1.0)时，

得满分；

不ƅ目标

业 绩 值

(1.0)时，

以目标业

绩值为满

分，每降

低 1%ķ

除权重分

的 1.0%

0

0
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0

0

0

总计
10

0

100.

00

评价

等级
0 优秀
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