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一、项目的基本情况

（一）项目概况

1、随着经济社会发展，国家加大对教育的投入力度，为了推动教育的科学发展，我校立足自身实际，着眼

学校未来发展，提出改善办学条件项目

2、2019年改善办学条件校舍修缮项目 7项，金额 730.44万元，涉及 2018年质保金、学校路面铺设、报告厅

体育馆地板改造、澡堂维修、实验楼、宿舍楼更换门窗及墙面翻新等。

3该项目以总务处为主，教务处、德育处、生活处等相关处室配合实施

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本

预算安排 (1) 7304400 7304400 7304400 0

项目实际投入 (2) 7300100 7300100 7300100 0

资金到位 (3) 7300100 7300100 7300100 0
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实际支出 (4) 7300100 7300100 7300100 0

资金结余 (5)=(3)-(4

)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1

)

99.94 99.94 0 99.94 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出率

(%)

(8)=(4)/(3

)

100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 7300100 7300100 0 7300100

大型修缮 4866748.25 4866748.25 4866748.25

房屋建筑物构建 2433351.75 2433351.75 2433351.75
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好满足

教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展

2. 项目年度绩效目标

1、施工质量达到要求。2、工期满足要求，按计划时间完成。3、总投入不超过立项总投资额。4、设备购置

符合使用要求。

（四）项目实施计划

完成学校路面铺设、报告厅体育馆地板改造、澡堂维修、实验楼宿舍楼门窗更换外墙粉刷等本年度预算任务，

改善学校办学条件，按照实际情况和签订合同要求实施

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改善办学条件-
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修缮专项项目绩效自评价结果为:总得分 97.72分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务监控有效性；政府采购规范性；

项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；修缮项目；

施工安全事故数；一次性验收合格率；项目完成及时性；校园安全事故发生率；家长满意度；教师满意度；长效管

理机制健全性；建筑维修养护机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；校园环境改善程度；资产管理有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

没有制定适用本项目的法规、方案等，学校基础设施老化严重，还需加大投入改善办学环境
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三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

完善绩效目标，完善绩效指标设定

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

制定适用本项目的相关法规制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

加大资金投入，以后年度保留该预算项目，根据实际情况调整预算资金规模

（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级

指标

三级

指标

权

重

目

标值

业

绩值

评分

结果

评分

标准

数据来源及支持材料（附

件）

复核业

绩值

复核

得分

复核

说明

备

注

投入 20
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和管理目

标

4.

62

预算

执行率

1.

54

10

0%

10

0%
1.54

业绩

值 为

100% 得

满分，每

降低 1%

扣权重分

的 1%，扣

完为止

预算

编制合理

性

1.

54

合

理

子

项目预

算内容

与项目

实际工

作内容

匹 配 ;

总预算

细分为

1.54

具备

要素 1得

30%权重

分，具备

要素 2得

30%权重

分，具备

要素 3得

40%权重
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具体子

项目预

算 ; 预

算额度

测算依

据 充

分，数

量与产

出指标

匹配，

单价有

标准来

源

分。

预算

资金到位

情况

1.

54

10

0%

10

0%
1.54

业绩

值 为

100% 得

满分，每

降低 1%

扣权重分

的 1%，扣

完为止。
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4.

62

财务

管理制度

健全性

1.

54

健

全

往

来资金

结算管

理相关

规定完

整 ; 支

出管理

相关规

定 完

整 ; 收

入管理

相关规

定 完

整 ; 现

金及银

行存款

管理相

关规定

完 整 ;

0.77

具备

要素 1得

50%，其

余要素每

符合一项

增 加

6.25%
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财务监

督管理

相关规

定 完

整 ; 资

产管理

相关规

定 完

整 ; 采

购管理

相关规

定 完

整 ; 预

算管理

相关规

定完整

资金

使用规范

性

1.

54

合

规

不

存在截

留、挤

占、挪

用、虚

1.54

具备

1 个要素

得 20%权

重分。如

果缺要素
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列支出

等 情

况 ; 符

合国家

财经法

规和财

务管理

制度以

及有关

专项资

金管理

办法的

规 定 ;

符合项

目预算

批复或

合同规

定的用

途 ; 项

目的重

大开支

4 或缺要

素 5本指

标 不 得

分。
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经过评

估 认

证 ; 预

算资金

的拨付

有完整

的审批

程序和

手续

财务

监控有效

性

1.

54

有

效

已

制定或

具有相

应的财

务监控

机 制 ;

采取了

相应的

财务检

查等必

要的监

控措施

1.54

业绩

值为 3得

满分，每

降低 1扣

权重分的

33.33%，

扣 完 为

止。
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或 手

段，对

资金使

用进行

监 控 ;

按项目

进行成

本 核

算，以

及项目

成本差

异情况

10

.76

政府

采购规范

性

1.

54

合

规

政

府采购

契约形

式 明

确 ; 政

府采购

标的范

1.54

具备

要素 1-要

素 6各得

5% 权 重

分，具备

要素 7得

20%权重
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围 明

确 ; 政

府采购

的主体

范围明

确 ; 政

府采购

资金来

源和规

模 明

确 ; 符

合政府

采购时

限 要

求 ; 项

目按照

政府采

购规定

程序进

行 申

报 ; 按

分，具备

要素 8得

15%权重

分，具备

要素 9得

15%权重

分，具备

要 素 10

得 20%权

重分。



16

照政府

采购法

律法规

规定发

布政府

采购项

目 信

息 ; 政

府采购

项目信

息按规

定及时

发 布 ;

按照采

购相关

法律法

规流程

执 行 ;

政府采

购事项

依法进
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行了备

案或者

审批

项目

管理制度

健全性

1.

54

健

全

已

制定或

具有相

应的项

目管理

制 度 ;

项目管

理制度

完 整 ;

项目管

理制度

合理

1.54

业绩

值为 3得

满分，每

降低 1扣

权重分的

1/3，扣完

为止。

合同

管理完备

性

1.

54

完

备

合

同中有

明确、

清晰、

完整的

质量标

1.54

具备

要素 1~8

得

6.25%，具

备要素 9

得 50%
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准或验

收 标

准 ; 合

同双方

明确、

清晰、

完 整 ;

合同履

约期限

明确、

清晰、

完 整 ;

合同支

付方式

和支付

时间明

确、清

晰、完

整 ; 合

同有明

确、清
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晰、完

整的交

付方式

及 地

点 ; 合

同标的

物及价

格 明

确、清

晰、完

整 ; 合

同生效

和解除

条款明

确、清

晰、完

整 ; 合

同违约

责任界

定 明

确、清
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晰、完

整 ; 合

同双方

按照合

约定履

行

工程

变更规范

性

1.

54

规

范

工

程变更

理由与

条件合

理 ; 工

程变更

的图纸

设计要

求和深

度等同

原设计

文 件 ;

工程变

更经由

规范流

1.54

具备

一个得分

要 素 得

25%权重

分。
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程 审

核、批

准 ; 工

程变更

设计审

核批准

后进行

施工

监理

规范性

1.

54

规

范

工

程监理

材料形

成、提

交 及

时 ; 财

务（投

资）监

理材料

形成、

提交及

时 ; 工

程监理

1.54

具备

1-4 其中

一个要素

各得 20%

权重分，

具备 5-6

其中一个

要素各得

10%权重

分。
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记录完

整，包

括工程

安全、

质量、

进度等

内 容 ;

聘请资

质符合

的工程

监理单

位 ; 聘

请资质

符合的

财务或

投资监

理 单

位 ; 财

务（投

资）监

理记录
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完整，

包括资

金 监

控、财

务 管

理、投

资控制

（含工

程价款

结算审

核）等

工作记

录材料

三算

一致性

1.

54

一

致

审

定价格

不超过

设计概

算，审

定价格

与投资

估算的

1.54

业绩

值为 2得

满分，每

降低 1扣

权重分的

1/2，扣完

为止。



24

偏差控

制在合

理范围

内 ; 设

计概算

不超过

投资估

算，设

计概算

与投资

估算的

偏差控

制在合

理范围

内

项目

验收规范

性

1.

52

规

范

按

验收流

程及标

准组织

验收工

作 ; 相

1.52

具备

一个得分

要 素 得

50%权重

分。
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关验收

文件齐

全、有

效

0

产出

目标
40

10

修缮

项目
10 7 7 10.0

20

施工

安全事故

数

10
0

起
0 10.0

一次

性验收合

格率

10
10

0%

10

0%
10.0

10

项目

完成及时
10

及

时

及

时
10.0
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性

0

效果

目标
30

0

22

.5

校园

环境改善

程度

7.

5

显

著改善

显

著改善
6.0

校园

安全事故

发生率

7.

5
0 0 7.5

家长

满意度

7.

5

80

%

80

%
7.5

0

7.

5
0.0

教师

满意度

7.

5

80

%

80

%
7.5
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影响

力目标
10 0.0

10 0.0

长效

管理机制

健全性

3.

33

健

全

健

全
3.33

建筑

维修养护

机制健全

性

3.

33

健

全

健

全
3.33

资产

管理有效

性

3.

34

有

效

有

效
3.33

0

0

0

0

0

总计
10

0

97.7

2
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评价

等级
0 优秀
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